PT FLASH TECH INDONESIA

KURIKULUM & JOBDESK OJT

Fullstack Web Developer

1 Peserta • 1 Proyek Mandiri

BPVP Padang • 22 Oktober - 19 November 2026

20 HARI KERJA	5 PESERTA	5 PROYEK BERBEDA
Tahapan terukur	Tanggung jawab fullstack	Calon produk Flash Tech

Penugasan proyek

Rizqon Nauval Zaloni
P01 • Kasir dan Stok Toko

Nadini Mardiah Yasen
P02 • Kasir dan Operasional Laundry

Mayang Thursina
P03 • Reservasi Barbershop

Sri Ayu Novriawati
P04 • Penerimaan dan Pelacakan Servis Elektronik

Muhamad Zikri
P05 • Penawaran, Invoice dan Tagihan Jasa

Versi 1.2 • Pembaruan 23 Oktober 2026

Pola program diubah menjadi satu proyek utuh per peserta. Setiap peserta mengerjakan analisis, frontend, backend, database, pengujian, deployment dan dokumentasi proyeknya sendiri. Target: lima MVP untuk evaluasi/pilot, lalu pengembangan menuju penjualan oleh perusahaan.

Pembagian proyek adalah rancangan penugasan perusahaan berdasarkan CV dan materi BPVP; beban disesuaikan mentor setelah asesmen.

02 / PROGRAM OJT 2026

Dasar dan aturan program

Dasar	Penerapan
Surat BPVP	B-2.15/852/LP.03.00/X/2026, 19 Oktober 2026; lima peserta; periode 22 Oktober - 19 November 2026; 20 hari kerja.
Materi pelatihan	Fundamental web, React, Express/MySQL, Next.js/MiniPOS, deployment. Roadmap 10 minggu menjadi bekal untuk penerapan OJT.
Arahan perusahaan	Satu orang satu proyek, dengan hasil yang dapat digunakan dan dikembangkan menjadi produk komersial Flash Tech.

Makna proyek mandiri

• Setiap peserta mempunyai repository, aplikasi, database, backlog, demo, pengujian dan dokumen terpisah. Satu proyek tidak menunggu modul milik peserta lain.

• Masing-masing mengerjakan seluruh alur fullstack; tidak ada pembagian frontend/backend antar peserta sebagai pemilik pekerjaan utama.

• Diskusi, review rekan dan bantuan mentor diperbolehkan. Bantuan dicatat; peserta tetap memahami, menguji dan mempertanggungjawabkan seluruh aplikasinya.

• Template awal yang disediakan mentor boleh dipakai dengan catatan asal. Bagian yang dikerjakan sendiri harus jelas pada issue, PR dan presentasi.

Durasi tetap 20 hari kerja

Perubahan ini mengubah pola penugasan, bukan memperpanjang OJT. Hari 1-20 tetap dihitung sejak awal program; pembaruan 23 Oktober tidak mengulang Hari 1. Pekerjaan awal yang relevan dapat dipakai ulang dengan bukti. Rentang surat berisi 21 hari Senin-Jumat inklusif sebelum hari libur/pengaturan BPVP; mentor menyelaraskan tanggal aktual bersama BPVP.

Target yang dinilai

MVP dengan satu alur usaha lengkap, hak akses, validasi dan bukti pengujian; dapat dijalankan ulang; memiliki panduan dan catatan keterbatasan. Selesainya OJT tidak otomatis berarti semua produk siap dijual luas. Jam kerja, izin dan ketentuan administrasi mengikuti perusahaan/BPVP.

03 / PROGRAM OJT 2026

Pemetaan peserta dan hasil

Peserta / kode	Proyek mandiri	Arah penugasan
Rizqon Nauval Zaloni P01	Kasir dan Stok Toko	Memanfaatkan pengalaman alur penjualan dan database untuk membangun kasir web dengan persediaan yang konsisten.
Nadini Mardiah Yasen P02	Kasir dan Operasional Laundry	Bekal integrasi frontend/backend mendukung alur pesanan, perhitungan berat dan pembayaran yang saling terhubung.
Mayang Thursina P03	Reservasi Barbershop	Antarmuka pemesanan memanfaatkan bekal frontend, sambil melatih API dan aturan konflik jadwal.
Sri Ayu Novriawati P04	Penerimaan dan Pelacakan Servis Elektronik	Kekuatan ketelitian data dan alur administrasi mendukung penerimaan perangkat serta histori pekerjaan.
Muhamad Zikri P05	Penawaran, Invoice dan Tagihan Jasa	Bekal analitis mendukung ketepatan hitungan, saldo tagihan, agregasi dan pelacakan dokumen.

Validasi pengguna masing-masing

Setiap peserta menargetkan satu calon pengguna yang sesuai untuk wawancara/observasi singkat pada Hari 1-2. Mentor membantu akses mitra. Gunakan contoh dokumen usaha untuk memeriksa alur dan aturan; kunci MVP pada Hari 2. Jika belum ada mitra, gunakan data dummy dan skenario mentor, lalu catat validasi lapangan sebagai pekerjaan terbuka.

Target keluaran bersama, implementasi terpisah

• Kelima aplikasi memiliki login, pengaturan usaha sederhana, master data, transaksi/proses inti, ringkasan operasional dan dokumen yang bisa dicetak bila relevan.

• Semua peserta menyerahkan ERD, kontrak API, migrasi/seed, README, logbook, hasil uji, panduan pengguna serta paket deployment.

• Masing-masing melakukan demo Hari 5, 10, 15 dan 20. Nilai diberikan per aplikasi dan per peserta; keberhasilan rekan tidak menggantikan hasil sendiri.

Batas beban satu peserta

Pilih satu usaha/lokasi dan satu alur inti. Tambahan fitur masuk backlog setelah kebutuhan wajib stabil. Mentor mengurangi pengayaan ketika menghambat hasil utama; kriteria uang, stok, jadwal dan akses yang relevan tetap harus dibuktikan.

04 / PROGRAM OJT 2026

Standar teknis dan pekerjaan

Area	Standar untuk setiap proyek
Stack utama	React + Vite + Tailwind + React Router + Axios; Node.js + Express + Sequelize + MySQL; JWT dan bcryptjs. Gunakan versi yang ditetapkan mentor dan kunci dependensi.
Struktur dan akses	Repository terpisah: frontend/, backend/, docs/. Pemilik/admin dan operator; pembatasan akses diverifikasi pada API. Tidak ada registrasi publik pada MVP.
Data dan perhitungan	Migrasi dan seed dummy. Validasi server, constraint database, nomor dokumen unik, snapshot historis dan transaksi atomik untuk perubahan terkait.
Uji dan CI	REST client dan tes otomatis pada logika kritis; GitHub Actions lint/test/build. Kasus negatif dan request bersamaan disertakan bila relevan.
Deployment	Docker Compose per aplikasi, database/volume/environment terpisah, port/subdomain berbeda, Nginx dan HTTPS jika tersedia. Mentor menyiapkan akses server.
Privasi dan operasi	Tidak menyimpan rahasia dalam Git; environment example, log tanpa data sensitif, backup/restore dan panduan pemulihan.

Pemetaan ke modul BPVP

HTML/CSS/JavaScript diterapkan pada form dan UI responsif; React pada komponen, state dan API; Express/MySQL pada proses bisnis dan relasi; materi MiniPOS pada transaksi/data; DevOps pada packaging dan operasi. Next.js, Firestore dan PM2 menjadi tinjauan pengayaan singkat setelah alur inti stabil, tanpa membuat aplikasi kedua.

Tugas harian setiap peserta

Briefing 10-15 menit, implementasi mandiri, pengujian/review, lalu demo singkat dan logbook. Setiap issue memuat tujuan, pemilik, kriteria selesai dan bukti. Reviewer rekan memberi masukan; pemilik proyek memperbaiki dan menguji ulang. Mentor memeriksa PR/tugas kritis dan menjaga keseimbangan beban.

Semua aplikasi memakai Rupiah dan acuan waktu Asia/Jakarta bila relevan. Tidak ada klaim pajak, akuntansi lengkap, atau integrasi pembayaran otomatis dalam MVP. Data nyata baru dipakai setelah pengaturan pilot oleh perusahaan dan mitra.

05 / PROGRAM OJT 2026

P01 • Spesifikasi proyek

Rizqon Nauval Zaloni
Kasir dan Stok Toko

Sasaran: Toko kecil dengan penjualan barang satuan, satu lokasi, dan pembayaran tunai.

Bekal CV: Sistem Informasi; pengalaman proyek kasir/inventaris dengan Visual Basic, Java dan MySQL; bekal frontend dan AWS.

Alur usaha

Produk → Stok masuk → Keranjang → Pembayaran → Nota → Rekap

Modul wajib	Ruang lingkup MVP
Akun dan profil	Pemilik/kasir; profil toko; akses pemilik pada master dan stok masuk.
Produk	SKU unik, nama, harga Rupiah bulat, aktif/nonaktif, pencarian dan stok saat ini.
Stok masuk	Catat barang masuk dengan kuantitas bulat, referensi dan pelaku; histori pergerakan stok.
Kasir	Keranjang, kuantitas, perhitungan server, tunai/kembalian, simpan penjualan atomik.
Nota dan laporan	Cetak browser; riwayat/detail; jumlah penjualan dan total penerimaan per tanggal.

Data utama

User, BusinessProfile, Product, StockMovement, Sale, SaleItem.

Batas versi awal

Multi-cabang, supplier/utang pembelian, retur/refund, harga bertingkat, diskon/pajak kompleks, mode offline dan payment gateway.

Produk ini dikembangkan sebagai satu instalasi untuk satu pelanggan usaha. Fitur tambahan dan nama dagang ditetapkan perusahaan setelah evaluasi calon pengguna.

06 / PROGRAM OJT 2026

P01 • Jobdesk dan verifikasi

Rizqon Nauval Zaloni • Penanggung jawab seluruh aplikasi

Area	Pekerjaan individu
Analisis	Observasi satu calon toko; susun alur kasir/stok, ERD, wireframe, kontrak API dan backlog.
Frontend	Login, master produk, stok masuk, kasir, nota, riwayat dan dashboard sederhana.
Backend	Auth/role, CRUD master, endpoint stok masuk, checkout atomik, riwayat dan rekap.
Pengujian	Kasus perhitungan, stok bersamaan, request ganda, akses peran dan perubahan harga historis.
Operasi	Migrasi/seed, CI, deployment terisolasi, backup/restore, README dan panduan kasir.

Aturan inti

• Stok tidak diubah langsung melalui form produk; stok awal/penambahan dibuat sebagai pergerakan tercatat.

• Setiap penjualan menyalin nama/harga item; harga master yang berubah tidak mengubah nota lama.

• Checkout memeriksa stok kembali dan menyimpan penjualan, item dan pengurangan stok dalam satu transaksi. Request ulang tidak membuat transaksi ganda.

• Kuantitas bulat positif; tidak ada stok negatif. Produk yang sudah dipakai dinonaktifkan, tidak dihapus.

Uji	Skenario	Hasil yang diharapkan
A01	2 × Rp10.000 + 1 × Rp15.000, tunai Rp50.000.	Total Rp35.000; kembalian Rp15.000; stok turun tepat.
A02	Dua checkout berebut satu stok terakhir.	Maksimal satu berhasil; stok tidak negatif.
A03	Gagal simpan item / kirim checkout yang sama dua kali.	Tidak ada penjualan parsial atau duplikat.
A04	Kasir mencoba stok masuk; ubah harga setelah penjualan.	Akses ditolak; nota lama tetap memakai harga awal.

Target checkpoint

Hari 5: Login, produk dan stok masuk tersimpan; ERD/README tersedia.

Hari 10: Penjualan tunai dan nota end-to-end; stok konsisten.

Hari 15: Riwayat/rekap teruji; bug penghambat selesai; kandidat uji.

Hari 20: Demo/UAT, instalasi ulang, restore, dokumen dan serah terima mandiri.

07 / PROGRAM OJT 2026

P02 • Spesifikasi proyek

Nadini Mardiah Yasen
Kasir dan Operasional Laundry

Sasaran: Laundry kiloan/satuan satu outlet yang membutuhkan nota, status proses dan catatan pembayaran.

Bekal CV: React, Express, MySQL, Sequelize, REST API; proyek MiniPOS dan pre-order kue.

Alur usaha

Terima cucian → Nota → Proses → Siap diambil → Pelunasan → Penyerahan

Modul wajib	Ruang lingkup MVP
Akun dan master	Pemilik/operator, profil outlet, pelanggan dan layanan per kg/per item.
Pesanan	Berat/jumlah, snapshot harga, nomor nota, estimasi selesai dan rincian order.
Status	Diterima, Diproses, Siap diambil, Diserahkan; histori perubahan.
Pembayaran	Belum bayar/sebagian/lunas; catatan tunai/transfer terverifikasi; saldo tagihan.
Nota dan rekap	Cetak browser, tautan status token acak, rekap pesanan/penerimaan/sisa tagihan.

Data utama

User, BusinessProfile, Customer, Service, Order, OrderItem, Payment, StatusHistory.

Batas versi awal

Multi-outlet, kurir, inventori bahan, minimum berat khusus, diskon/pajak, WhatsApp otomatis, refund dan koreksi pembayaran setelah penyerahan.

Produk ini dikembangkan sebagai satu instalasi untuk satu pelanggan usaha. Fitur tambahan dan nama dagang ditetapkan perusahaan setelah evaluasi calon pengguna.

08 / PROGRAM OJT 2026

P02 • Jobdesk dan verifikasi

Nadini Mardiah Yasen • Penanggung jawab seluruh aplikasi

Area	Pekerjaan individu
Analisis	Wawancarai calon laundry; tetapkan tarif, pembulatan, status, pembayaran dan aturan penyerahan.
Frontend	Master, form order, pembayaran, daftar/status, nota, tracking dan dashboard.
Backend	Auth, master, order atomik, payment, transisi status, tracking minimal dan rekap.
Pengujian	Berat desimal, saldo, duplikasi, status, token publik, nota historis dan laporan.
Operasi	Seed dummy, CI, staging, backup/restore, panduan operator dan bukti UAT.

Aturan inti

• Berat maksimal 3 desimal kg, disimpan sebagai gram bulat; harga Rupiah bulat. Baris kiloan dibulatkan half-up ke Rupiah menggunakan desimal eksak.

• Pisahkan status pekerjaan dari status pembayaran. Penyerahan ditolak jika belum lunas. Pembatalan hanya saat Diterima dan belum dibayar.

• Pembayaran tersimpan atomik dan tidak melebihi saldo; request ganda tidak menggandakan penerimaan. Nota menyimpan harga saat order.

• Tracking publik hanya menampilkan nomor, status dan estimasi; tidak menampilkan nama, kontak, isi cucian atau pembayaran.

Uji	Skenario	Hasil yang diharapkan
B01	2,5 kg × Rp7.000 + 2 item × Rp10.000.	Total Rp37.500; 1,001 kg × Rp7.500 menjadi Rp7.508.
B02	Bayar Rp10.000 lalu Rp27.500 pada tagihan Rp37.500.	Status sebagian lalu lunas; saldo akhir nol.
B03	Serahkan belum lunas; kirim payment identik dua kali.	Penyerahan ditolak; penerimaan tidak duplikat.
B04	Buka token publik / ubah harga layanan.	Tidak ada data pribadi publik; nota lama tidak berubah.

Target checkpoint

Hari 5: Login, pelanggan/layanan dan aturan perhitungan tersedia.

Hari 10: Pesanan, bayar sebagian/lunas dan status end-to-end.

Hari 15: Nota/tracking/rekap selesai; aturan uang dan akses teruji.

Hari 20: UAT, bukti pemulihan, panduan dan paket demo mandiri.

09 / PROGRAM OJT 2026

P03 • Spesifikasi proyek

Mayang Thursina
Reservasi Barbershop

Sasaran: Barbershop satu outlet dengan jadwal layanan sederhana dan operator penerima reservasi.

Bekal CV: React, Next.js, Tailwind, Firebase; pengalaman frontend, router, form dan integrasi Axios.

Alur usaha

Pilih layanan/barber → Pilih slot → Ajukan → Konfirmasi → Selesai/Batal

Modul wajib	Ruang lingkup MVP
Master	Pemilik/operator, profil, barber, layanan, durasi dan tarif.
Jadwal	Jam buka mingguan dan blok ketidaktersediaan per barber; slot tetap 30 menit.
Reservasi	Form pelanggan, layanan/barber, tanggal/jam dan konfirmasi operator; belum ada booking publik mandiri pada MVP.
Proses	Status Dikonfirmasi, Selesai atau Batal; daftar harian dan riwayat pelanggan.
Bukti dan rekap	Cetak ringkasan reservasi; jumlah reservasi selesai/batal dan jadwal mendatang.

Data utama

User, BusinessProfile, Barber, Service, WeeklySchedule, TimeBlock, Booking.

Batas versi awal

Booking publik, deposit/gateway, komisi barber, payroll, multi-outlet, kuota kursi/ruang, paket multi-layanan dan reschedule langsung. Perubahan jadwal dilakukan batal + booking baru.

Produk ini dikembangkan sebagai satu instalasi untuk satu pelanggan usaha. Fitur tambahan dan nama dagang ditetapkan perusahaan setelah evaluasi calon pengguna.

10 / PROGRAM OJT 2026

P03 • Jobdesk dan verifikasi

Mayang Thursina • Penanggung jawab seluruh aplikasi

Area	Pekerjaan individu
Analisis	Observasi alur operator; tetapkan durasi, slot, jam buka, pembatalan dan batas waktu reservasi.
Frontend	Master, kalender/daftar slot, form booking, daftar harian, detail, pembatalan dan rekap.
Backend	Auth/role, layanan/barber/jadwal, ketersediaan, booking atomik dan riwayat.
Pengujian	Bentrok interval, request bersamaan, jam tutup, waktu lampau, pembatalan dan akses.
Operasi	Seed jadwal, CI, deploy, restore, README, panduan operator dan demo responsif.

Aturan inti

• Satu booking memesan satu layanan dan satu barber; durasi berupa kelipatan 30 menit. Jam penutupan tidak boleh terlewati.

• Booking aktif mengunci semua slot yang dicakup durasinya. Dua request bersamaan pada barber/slot yang sama harus menolak salah satunya melalui kontrol database.

• Perubahan durasi master tidak mengubah booking lama. Reservasi batal membebaskan slot; riwayat alasan/pelaku tetap ada.

• MVP dioperasikan petugas setelah permintaan via telepon/WhatsApp atau datang langsung. Pembayaran dan laporan pendapatan belum termasuk.

Uji	Skenario	Hasil yang diharapkan
C01	Booking 09.00 durasi 60 menit; minta slot 09.30 barber sama.	Ditolak; booking 10.00 diperbolehkan jika masih jam buka.
C02	Dua request bersamaan mengambil slot/barber sama.	Hanya satu berhasil; tidak ada bentrok tersimpan.
C03	Booking melewati tutup / waktu lampau / blok libur.	Ditolak server, walau payload dimodifikasi.
C04	Batalkan booking; ubah durasi master.	Slot bebas kembali; riwayat dan durasi booking lama tetap.

Target checkpoint

Hari 5: Login, layanan/barber, jam kerja dan wireframe slot tersedia.

Hari 10: Ketersediaan dan booking tanpa bentrok berjalan end-to-end.

Hari 15: Status, rekap, ringkasan cetak dan uji konflik selesai.

Hari 20: UAT operator, bukti restore, dokumentasi dan serah terima mandiri.

11 / PROGRAM OJT 2026

P04 • Spesifikasi proyek

Sri Ayu Novriawati
Penerimaan dan Pelacakan Servis Elektronik

Sasaran: Usaha servis laptop/ponsel satu lokasi yang memerlukan tiket masuk, status, estimasi dan bukti pengambilan.

Bekal CV: Pengelolaan data, koordinasi proyek, administrasi, React/Next.js dan proyek POS.

Alur usaha

Terima perangkat → Diagnosis → Persetujuan estimasi → Pengerjaan → Siap → Diambil

Modul wajib	Ruang lingkup MVP
Akun dan master	Pemilik/operator; profil usaha, pelanggan dan jenis perangkat.
Tiket masuk	Nomor tiket unik, model/identitas perangkat, keluhan, kondisi awal dan aksesori yang dititipkan.
Estimasi	Catatan diagnosis, rincian biaya jasa sederhana, persetujuan pelanggan yang dicatat operator.
Status	Diterima, Diagnosis, Menunggu persetujuan, Dikerjakan, Siap diambil, Diambil; opsi batal sebelum pengerjaan.
Bukti dan rekap	Tanda terima/cetak, token tracking minimal, jumlah tiket per status dan riwayat pelanggan.

Data utama

User, BusinessProfile, Customer, Device, ServiceTicket, EstimateItem, StatusHistory.

Batas versi awal

Stok sparepart, akuntansi, pembayaran/piutang, garansi otomatis, komisi teknisi, multi-cabang dan integrasi perangkat. Pembayaran dilakukan dengan proses usaha di luar aplikasi MVP.

Produk ini dikembangkan sebagai satu instalasi untuk satu pelanggan usaha. Fitur tambahan dan nama dagang ditetapkan perusahaan setelah evaluasi calon pengguna.

12 / PROGRAM OJT 2026

P04 • Jobdesk dan verifikasi

Sri Ayu Novriawati • Penanggung jawab seluruh aplikasi

Area	Pekerjaan individu
Analisis	Wawancarai calon servis; tetapkan form penerimaan, status, persetujuan dan bukti pengambilan.
Frontend	Pelanggan, tiket, estimasi, daftar status, tanda terima, tracking dan ringkasan operasional.
Backend	Auth, pelanggan/perangkat, tiket, estimasi, persetujuan, aturan transisi, token dan rekap.
Pengujian	Transisi ilegal, estimasi berubah, pembatalan, nomor duplikat, token dan pembatasan akses.
Operasi	Data dummy, CI, deployment, backup/restore, panduan operator dan UAT.

Aturan inti

• Tidak mencatat PIN/password perangkat atau isi data pribadi pelanggan. Foto dan unggah berkas tidak wajib pada MVP.

• Pengerjaan memerlukan estimasi yang disetujui. Perubahan estimasi sesudah persetujuan memerlukan persetujuan ulang sebelum melanjutkan.

• Catat tanggal/pelaku transisi, persetujuan dan pengambilan. Pembatalan hanya sebelum Dikerjakan dan disertai alasan.

• Tracking token acak hanya menampilkan nomor/status/estimasi selesai. Identitas, keluhan rinci dan biaya tidak ditampilkan publik.

Uji	Skenario	Hasil yang diharapkan
D01	Mulai Dikerjakan tanpa persetujuan estimasi.	Ditolak server; status tetap.
D02	Ubah estimasi setelah disetujui.	Persetujuan lama tidak berlaku untuk nilai baru.
D03	Buat tiket ulang dengan request yang sama; coba transisi melompat.	Tidak ada tiket ganda; aturan status tetap ditegakkan.
D04	Coba token invalid / akses publik.	Tidak ada identitas, keluhan atau rincian biaya yang bocor.

Target checkpoint

Hari 5: Login, data pelanggan/perangkat dan form tiket tersedia.

Hari 10: Tiket, diagnosis/estimasi dan persetujuan berjalan end-to-end.

Hari 15: Status, cetak, tracking dan rekap teruji; kandidat uji siap.

Hari 20: UAT, panduan, restore dan paket produk mandiri diserahkan.

13 / PROGRAM OJT 2026

P05 • Spesifikasi proyek

Muhamad Zikri
Penawaran, Invoice dan Tagihan Jasa

Sasaran: Usaha jasa/freelancer yang membutuhkan penawaran, invoice operasional dan pelacakan pembayaran.

Bekal CV: Matematika, SQL, Python, validasi/pengolahan data; proyek MiniPOS Next.js/TypeScript/Firebase.

Alur usaha

Penawaran → Disetujui → Invoice → Pembayaran sebagian/lunas → Rekap

Modul wajib	Ruang lingkup MVP
Akun dan profil	Pemilik/staf; profil usaha, pelanggan dan katalog jasa.
Penawaran	Draft rincian jasa, jumlah, harga, total; status draft/dikirim/disetujui/ditolak.
Invoice	Konversi penawaran disetujui satu kali; nomor unik, tanggal dan jatuh tempo; snapshot rincian.
Pembayaran	Catatan pembayaran terverifikasi, sebagian/lunas, sisa tagihan dan daftar lewat jatuh tempo.
Dokumen dan rekap	Cetak penawaran/invoice; laporan nilai invoice, penerimaan dan saldo; filter/CSV.

Data utama

User, BusinessProfile, Customer, Service, Quotation, QuotationItem, Invoice, InvoiceItem, Payment.

Batas versi awal

Faktur pajak/e-faktur, jurnal akuntansi, payroll, multi-mata uang, langganan berulang, payment gateway, retur/refund dan reminder otomatis.

Produk ini dikembangkan sebagai satu instalasi untuk satu pelanggan usaha. Fitur tambahan dan nama dagang ditetapkan perusahaan setelah evaluasi calon pengguna.

14 / PROGRAM OJT 2026

P05 • Jobdesk dan verifikasi

Muhamad Zikri • Penanggung jawab seluruh aplikasi

Area	Pekerjaan individu
Analisis	Validasi alur penawaran/invoice calon usaha jasa; tetapkan status, peran dan definisi laporan.
Frontend	Master, editor draft, konversi, pembayaran, cetak, daftar jatuh tempo dan dashboard.
Backend	Auth/role, katalog/pelanggan, penawaran, konversi unik, payment atomik, rekap dan CSV.
Pengujian	Rumus, pembulatan, konversi ganda, bayar bersamaan, status jatuh tempo dan snapshot.
Operasi	Seed, tes otomatis, CI, deployment, restore, README dan panduan staf.

Aturan inti

• Jumlah jasa bulat positif; harga/uang Rupiah bulat; total dihitung server. Tidak memasukkan aturan pajak dalam MVP.

• Penawaran dapat diedit pada draft; versi disetujui terkunci. Satu penawaran menjadi paling banyak satu invoice, termasuk saat request bersamaan.

• Invoice terbit tidak dihapus/diubah rinciannya; pembayaran tidak melebihi saldo dan request ganda tidak menggandakan penerimaan.

• Status jatuh tempo dihitung dari tanggal jatuh tempo dan saldo. Pisahkan nilai invoice, uang diterima dan sisa tagihan dalam laporan.

Uji	Skenario	Hasil yang diharapkan
E01	3 jasa × Rp150.000, bayar Rp200.000.	Invoice Rp450.000; saldo Rp250.000; penerimaan Rp200.000.
E02	Konversi penawaran bersamaan/ulang.	Hanya satu invoice terbentuk.
E03	Pembayaran bersamaan atau nominal melebihi saldo.	Tidak ada saldo negatif atau penerimaan duplikat.
E04	Invoice lewat jatuh tempo dengan/tanpa sisa; ubah katalog.	Hanya saldo belum nol masuk daftar; rincian invoice lama tetap.

Target checkpoint

Hari 5: Login, katalog/pelanggan, draft penawaran dan model data tersedia.

Hari 10: Penawaran disetujui menjadi invoice; pembayaran berjalan.

Hari 15: Cetak, jatuh tempo/rekap teruji; kasus duplikasi selesai.

Hari 20: UAT, bukti restore, dokumen dan paket demo mandiri selesai.

15 / PROGRAM OJT 2026

Rencana Hari 1-5

Berlaku untuk setiap peserta pada proyeknya sendiri; hasil dan bukti disimpan terpisah.

Hari 1 • Orientasi dan asesmen

Kegiatan: Tinjau kemampuan form, API, SQL dan Git; periksa pekerjaan awal yang bisa dipakai; mulai observasi calon pengguna masing-masing.

Output: Catatan asesmen dan kebutuhan pendampingan.

Verifikasi: Peserta menjelaskan kode sendiri; mentor menetapkan bantuan yang perlu.

Hari 2 • Kebutuhan dan scope

Kegiatan: Selesaikan wawancara/skenario; tetapkan satu alur inti, wireframe, ERD, kontrak API dan backlog per proyek.

Output: Scope terkunci, aturan, data contoh dan kriteria penerimaan.

Verifikasi: Asumsi dicatat; fitur di luar MVP masuk backlog.

Hari 3 • Setup proyek

Kegiatan: Buat repository/database terpisah, struktur app, lint, migrasi/seed, koneksi API dan README.

Output: Setiap aplikasi berjalan lokal dan memiliki commit/PR awal.

Verifikasi: Instalasi dapat diikuti ulang; tidak ada rahasia di repository.

Hari 4 • Login dan role

Kegiatan: Bangun login, sesi, role pemilik/operator, profil usaha sederhana dan proteksi API.

Output: Login dan pengaturan sesuai peran.

Verifikasi: Uji akses tanpa sesi, role salah dan token kedaluwarsa.

Hari 5 • Checkpoint 1: master

Kegiatan: Selesaikan master data sesuai spesifikasi proyek; demo mandiri; review desain/model dan rencana berikutnya.

Output: Target Hari 5 pada kartu proyek tercapai atau ada rencana perbaikan.

Verifikasi: Mentor mencatat hasil per peserta; tidak memakai keberhasilan tim sebagai pengganti.

16 / PROGRAM OJT 2026

Rencana Hari 6-10

Berlaku untuk setiap peserta pada proyeknya sendiri; hasil dan bukti disimpan terpisah.

Hari 6 • Form proses inti

Kegiatan: Bangun form transaksi/proses dan tampilan rincian; hubungkan master dari API; siapkan validasi.

Output: UI siap menerima data usaha.

Verifikasi: Loading/error/empty state tersedia dan input invalid ditangani.

Hari 7 • API proses inti

Kegiatan: Simpan proses utama, rincian/snapshot dan histori; tambahkan constraint serta transaksi database.

Output: Proses tersimpan konsisten dan dapat dibuka ulang.

Verifikasi: Kegagalan terkontrol tidak meninggalkan data parsial.

Hari 8 • Aturan bisnis

Kegiatan: Implementasikan stok, pembayaran, konflik jadwal, persetujuan atau konversi dokumen sesuai proyek.

Output: Aturan kritis ditegakkan server.

Verifikasi: Payload yang diubah dan request bersamaan tidak melewati aturan.

Hari 9 • Integrasi end-to-end

Kegiatan: Hubungkan input, penyimpanan, detail, status dan aksi akhir; perbaiki hambatan alur utama.

Output: Satu skenario usaha lengkap berjalan.

Verifikasi: Hasil tetap benar setelah reload dan perubahan master.

Hari 10 • Checkpoint 2: demo

Kegiatan: Demo alur inti tiap aplikasi dengan dataset; tinjau sisa pekerjaan dan uji kasus negatif.

Output: Target Hari 10 pada kartu proyek dan catatan review.

Verifikasi: Tidak melanjutkan fitur tambahan saat bug inti masih menghambat.

17 / PROGRAM OJT 2026

Rencana Hari 11-15

Berlaku untuk setiap peserta pada proyeknya sendiri; hasil dan bukti disimpan terpisah.

Hari 11 • Dokumen dan histori

Kegiatan: Buat nota/tanda terima/ringkasan cetak dan riwayat; tracking token bila masuk scope.

Output: Dokumen sesuai data tersimpan dan tampilan cetak terbaca.

Verifikasi: Tidak ada data pribadi pada endpoint publik; nomor dan snapshot konsisten.

Hari 12 • Rekap dan pencarian

Kegiatan: Bangun ringkasan sesuai proyek, filter tanggal/status dan pencarian; CSV hanya jika wajib dalam scope.

Output: Dashboard berbasis data nyata aplikasi.

Verifikasi: Angka/status cocok dataset; zona waktu dan definisi metrik jelas.

Hari 13 • Pengujian kritis

Kegiatan: Jalankan uji pada kartu proyek dan akses, validasi, responsif, koneksi gagal serta skenario bersamaan.

Output: Laporan tes dan pengujian otomatis terkait.

Verifikasi: Lulus/Gagal/Belum diuji dicatat dengan bukti; rekan menguji satu alur.

Hari 14 • Perbaikan dan pengayaan

Kegiatan: Perbaiki bug, lakukan regresi dan review kode. Tinjau Next.js/Firestore/PM2 secara singkat bila alur utama stabil.

Output: Perbaikan terbukti dan catatan pembelajaran.

Verifikasi: Tidak mengganti stack/membuat aplikasi kedua; fitur pengayaan bukan syarat rilis.

Hari 15 • Checkpoint 3: kandidat

Kegiatan: Demo lengkap; cek syarat fitur, tes dan dokumen; bekukan penambahan fitur untuk persiapan uji.

Output: Target Hari 15 dan daftar keterbatasan setiap produk.

Verifikasi: Mentor memeriksa kasus kritis yang relevan sebelum menyatakan kandidat uji.

18 / PROGRAM OJT 2026

Rencana Hari 16-20

Berlaku untuk setiap peserta pada proyeknya sendiri; hasil dan bukti disimpan terpisah.

Hari 16 • Packaging dan CI

Kegiatan: Buat Docker/Compose, build, volume/environment, pipeline lint/test/build dan konfigurasi Nginx.

Output: Paket dapat dijalankan terpisah; CI lulus.

Verifikasi: Tidak memakai database/rahasia aplikasi rekan; port/subdomain tidak bentrok.

Hari 17 • Staging dan pemulihan

Kegiatan: Deploy terbimbing, periksa HTTPS/log, uji backup/restore dan panduan rollback.

Output: Staging/demo terisolasi dan bukti pemulihan.

Verifikasi: Jika VPS belum ada, gunakan demo lokal; jangan mengklaim sudah live.

Hari 18 • UAT pengguna

Kegiatan: Masing-masing memandu satu calon pengguna mencoba skenario utama; catat kegagalan dan masukan.

Output: Form UAT per produk serta prioritas revisi.

Verifikasi: Tanpa mitra, UAT internal diberi label jelas; status pilot tetap belum dilakukan.

Hari 19 • Perbaikan akhir

Kegiatan: Perbaiki temuan prioritas; finalisasi instalasi, panduan, dataset demo, onboarding dan catatan rilis.

Output: Paket serah terima dan hasil uji ulang.

Verifikasi: Rekan/mentor dapat mengikuti panduan; isu sisa tidak disembunyikan.

Hari 20 • Presentasi dan evaluasi

Kegiatan: Demo aplikasi sendiri, tanya jawab kode, nilai individu dan serah terima repository/configuration ke perusahaan.

Output: Target Hari 20, nilai, status produk dan rencana lanjutan.

Verifikasi: Setiap produk diputuskan terpisah: revisi, pilot atau kandidat rilis.

19 / PROGRAM OJT 2026

Rubrik dan definisi selesai

Setiap peserta dinilai pada aplikasinya sendiri. Bobot mengikuti rangkuman modul BPVP; indikator dan skala berikut merupakan rancangan operasional perusahaan.

Komponen	Bobot	Bukti yang diperiksa
Kode dan arsitektur	25%	Struktur UI/API, model data, validasi, transaksi terkait, review dan kemampuan menjelaskan keputusan.
Fitur dan integrasi	30%	Satu alur usaha lengkap; semua fitur wajib; aturan kritis, hak akses, kasus gagal dan konsistensi data.
DevOps dan deployment	20%	Build/CI, environment, menjalankan aplikasi, log, database terisolasi, backup/restore dan dokumentasi operasi.
Kehadiran dan disiplin	15%	Kehadiran sesuai aturan, logbook, tenggat, komunikasi kendala dan tindak lanjut review.
Presentasi dan dokumentasi	10%	README/API/panduan, demo, penjelasan kode fullstack dan bukti kontribusi mandiri.

Skala dan perhitungan

4: kriteria terpenuhi mandiri, memahami kasus tepi.
3: kriteria utama terpenuhi dengan arahan terbatas.
2: baru sebagian terpenuhi dengan pendampingan intensif.
1: bukti/penguasaan masih sangat terbatas.
0: tidak ada bukti yang dapat dinilai.

Nilai akhir = jumlah (skor ÷ 4 × bobot). Semua skor 3 menghasilkan 75/100. Ambang kelulusan dan aturan absensi mengikuti ketetapan perusahaan/BPVP, tidak ditetapkan sepihak dalam rancangan ini.

Pekerjaan selesai

Kriteria tugas terpenuhi; frontend/API/database terhubung bila relevan; validasi, error state dan pengujian tersedia; review ditindaklanjuti; dokumentasi diperbarui; tidak ada bug penghambat pada proses utama. Status produk tetap ditetapkan mentor berdasarkan bukti.

Jumlah commit tidak menjadi ukuran tunggal. Bantuan rekan/mentor dicatat; pemilik harus mampu mengubah dan menjelaskan kode sendiri. Kekurangan server/mitra dicatat terpisah dari keterampilan: konfigurasi dan demo lokal dapat dinilai, sementara klaim live/pilot harus sesuai kenyataan.

20 / PROGRAM OJT 2026

Pilot, produk dan serah terima

Tahap	Syarat per aplikasi
MVP OJT	Fitur wajib dan satu alur lengkap; uji kritis; aplikasi dapat dipasang ulang; data dummy dan panduan tersedia.
Pilot terbatas	Satu mitra yang sesuai, skenario disepakati, mentor mendampingi, backup dan jalur dukungan tersedia. Batas fitur diketahui mitra.
Kandidat komersial	UAT diterima, bug penghambat selesai, akses/data aman, restore terbukti, instalasi dan dukungan dapat ditangani perusahaan.
Rilis lanjutan	Prioritaskan koreksi/retur/refund atau variasi usaha yang memang diperlukan calon pembeli; perluas hanya sesudah fondasi stabil.

Penawaran produk perusahaan

Mulai dengan satu instalasi per pelanggan dan profil usaha yang dapat diatur. Perusahaan menilai model aktivasi, pelatihan, hosting dan pemeliharaan setelah validasi kebutuhan serta biaya. Nama dagang, harga dan fitur yang dijanjikan ditetapkan perusahaan. Kelima proyek adalah kandidat produk, bukan janji bahwa semuanya akan langsung dijual.

Berkas minimum per peserta

• Repository/tag final, migrasi dan seed, dependency lockfile, environment example serta konfigurasi CI/deployment.

• ERD, API, aturan bisnis, README setup lokal/produksi, cara tes serta backup/restore/rollback.

• Panduan pengguna, dokumen cetak contoh, dataset demo, checklist onboarding dan catatan keterbatasan.

• Logbook, bukti review, hasil uji/UAT, isu sisa dan backlog produk; akun/akses diserahkan melalui jalur perusahaan.

Kesiapan operasi dan koreksi

Sebelum penggunaan nyata, mentor memeriksa cara menangani salah input, pembatalan, retur/refund dan koreksi catatan sesuai kebutuhan mitra. Fitur di luar MVP yang diperlukan mitra menjadi pekerjaan wajib sebelum rilis ke mitra tersebut; jangan memperbaiki data dengan menghapus jejak transaksi sembarangan.

Repository, kredensial, domain dan deployment berada dalam pengelolaan perusahaan. Kelanjutan produk tidak bergantung pada akun pribadi peserta. Setiap aplikasi mendapat penanggung jawab pemeliharaan dan keputusan rilis terpisah.

21 / PROGRAM OJT 2026

Form kerja dan penetapan

Form per peserta	Isian minimum
Logbook	Nama/kode proyek; tanggal/Hari ke-; issue; hasil; bukti; pembelajaran; kendala; rencana berikutnya; catatan mentor.
Review / pengujian	Versi, reviewer/penguji, skenario/data, hasil diharapkan/aktual, Lulus/Gagal/Belum diuji, bukti dan hasil uji ulang.
UAT / penerimaan	Nama proyek dan mitra, versi/commit, tanggal, skenario, masukan, isu sisa, status revisi/pilot/kandidat rilis, penanggung jawab dan mentor.

Referensi dan pembaruan

Surat Pengantar OJT BPVP B-2.15/852/LP.03.00/X/2026: halaman 1 tujuan/periode, halaman 2 peserta, halaman 3-10 CV. Modul Kurikulum Magang - Fullstack Web Developer: halaman 1-5 materi/portofolio, halaman 6 bobot evaluasi, halaman 7 persetujuan sumber yang masih draf. Arahan perusahaan: hasil komersial dan satu orang satu proyek.

Versi 1.2 mengganti pembagian modul pada satu aplikasi dengan lima proyek mandiri; memperbarui jobdesk, checkpoint, pengujian, deployment dan penilaian. Aturan bisnis adalah asumsi awal proyek yang divalidasi mentor/calon pengguna, bukan ketentuan yang diklaim berasal dari BPVP.

Nama mentor: _____
Tanggal aktual Hari 1-20: _____
Catatan penyesuaian asesmen/scope: _____

Ditetapkan di Padang, tanggal _____

Pimpinan PT Flash Tech Indonesia	Mentor / Pembimbing OJT
Nama: _____ Jabatan: _____	Nama: _____ Jabatan: _____

Lembar disediakan untuk penetapan; tidak menyatakan sudah disetujui atau ditandatangani BPVP.